

«Согласовано»

Руководитель исполкома МО

«город Альметьевск»

И.И. Гилемханов

« 7 » 12 2016г.

«Утверждаю»

Директор АО

«Альметьевские тепловые сети»

Р.Г. Зиннатуллин

« 4 » 12 2016г.

ГРАФИК

остановок котельных АО «Альметьевские тепловые сети» на профилактический ремонт в 2017 г.

№	Наименование объекта	Дата остановки на профилактический ремонт						
		май	июнь		июль		август	
1.	Районная котельная №3	16.05- 31.05						
2.	Районная котельная №2			27.06 -	11.07			
3.	Районная котельная №4						18.07 -	01.08
4.	Котельная №41	10.05 -	24.05					
5.	Котельная №6			13.06-	27.06			
6.	Котельная №7			30.05 -	13.06			
7.	Котельная Панорама			30.05 -	13.06			

Главный инженер

М.Х. Шигапов